



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๖
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗ - ๑๔
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕ - ๒๓
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๔ - ๔๓
ส่วนที่ ๕ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๔ - ๔๘

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่มีอิสระในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมาย ฉบับต่าง ๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตนเอง จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่เข้าซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to)” เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ไขปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็น และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูแลติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกิดผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ว่ายุทธศาสตร์การ พัฒนา และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบต่อ นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าเกิดความไม่คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น


กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๗) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น





## ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อมากน้อยเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของชุมชนควรยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกเสีย

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

### ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เราจำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับนี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป้าประสงค์ในการพัฒนาไว้อย่างไรบ้าง เพื่อที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะได้มีข้อมูลใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่วที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้

#### วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่วได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคตดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“วังตะกั่วอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนเข้มแข็ง  
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

## เป้าประสงค์

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนายั่งยืน
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี
๕. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เด็ก เยาวชนและประชาชน มีศักยภาพในการเรียนรู้
๗. ทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา

## ค่าเป้าหมาย

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๗. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการทำนุบำรุงให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
๘. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และธรรมาภิบาลในองค์กร บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

## กลยุทธ์


๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้ครบทุกเส้นทางสาธารณสุข
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ท่อลอดถนน
๓. ติดตั้งบำรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๔. ขยาย ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาผิวดิน
๕. พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
๙. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลภาวะ
๑๐. บำรุง รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
๑๑. ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
๑๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
๑๔. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ
๑๕. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๖. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
๑๗. ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๘. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๙. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
๒๐. ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ
๒๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๒๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
๒๓. พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
๒๔. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
๒๕. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้มีการบรรจุโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๒๙	๔๐,๗๘๔,๐๐๐	๑๖	๑๘,๗๗๙,๗๐๐	๑๓	๒๕,๙๑๖,๐๐๐	๑๓	๑๕,๓๐๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๓๐๐,๐๐๐	๖	๖๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๕๐,๐๐๐	๖	๖๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๑๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๒	๙,๒๑๐,๐๐๐	๑๑	๙,๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๘,๕๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๔๑	๑๐,๕๓๖,๐๐๐	๔๐	๑๐,๔๓๖,๐๐๐	๔๑	๑๐,๙๙๐,๐๐๐	๓๙	๑๐,๒๓๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๓	๖,๗๖๐,๒๙๕	๓๗	๕,๘๖๙,๐๙๕	๓๘	๖,๑๖๙,๐๙๕	๓๗	๕,๙๖๙,๐๙๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี	๔๑	๒๐,๐๘๕,๐๐๐	๔๐	๒๑,๗๑๕,๐๐๐	๓๘	๑๗,๗๑๕,๐๐๐	๓๘	๑๘,๒๑๕,๐๐๐
รวม	๑๗๓	๙๐,๔๗๕,๒๙๕	๑๕๑	๖๖,๖๐๙,๗๙๕	๑๔๗	๗๑,๖๐๐,๐๙๕	๑๔๓	๕๘,๘๘๓,๐๙๕

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๒)



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๒)



ภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่วได้จัดทำและอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แล้ว ปรากฏว่าโครงการ / กิจกรรม ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน และรายละเอียดของโครงการบางโครงการต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่วจึงได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความเดือดร้อน และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้นอีก ๖ ครั้ง ดังนี้

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้มีการบรรจุโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริการสาธารณสุข	๖	๑,๖๗๘,๐๐๐	๒	๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๑,๐๐๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๔,๕๒๐,๐๐๐	๒	๔,๕๒๐,๐๐๐	๒	๔,๕๒๐,๐๐๐	๒	๔,๕๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๓	๖๓๕,๕๐๐	๑๒	๖๐๖,๐๐๐	๑๑	๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๔๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริการจัดการที่ดี	๑๔	๓๐,๘๓๐,๓๒๗	๑๑	๒๙,๐๔๐,๐๐๐	๑๑	๒๙,๐๔๐,๐๐๐	๑๑	๒๙,๐๔๐,๐๐๐
รวม	๓๙	๓๗,๗๗๘,๘๒๗	๓๑	๔๕,๐๘๑,๐๐๐	๒๙	๓๔,๔๓๖,๐๐๐	๒๘	๓๔,๑๐๕,๐๐๐

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยได้มีการบรรจุโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริการสาธารณะ	๑๒	๗,๖๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	๒	๑๗๖,๕๐๐	๒	๑๗๖,๕๐๐	๒	๑๗๖,๕๐๐	๒	๑๗๖,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔</b>	<b>๗,๗๗๗,๕๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๗๖,๕๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๗๖,๕๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๗๖,๕๐๐</b>

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้มีการบรรจุโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริการสาธารณะ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๖,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

๔. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการบรรจุโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริการสาธารณะ	๔	๑,๐๓๒,๐๐๐	๑๕	๒๒,๔๕๘,๐๐๐	๑	๗,๑๖๐,๐๐๐	๑	๗,๑๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๑๒๘,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	๐	๐	๘	๒,๐๖๗,๗๐๐	๓	๑๔๗,๗๐๐	๓	๑๔๗,๗๐๐



ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๐	๐	๙	๙๓๘,๘๖๐	๘	๖๗๗,๘๖๐	๘	๖๗๗,๘๖๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	๑	๔๙๘,๐๐๐	๒	๖๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๘	๑,๖๙๘,๐๐๐	๓๗	๒๖,๓๒๙,๕๖๐	๑๕	๘,๐๗๕,๕๖๐	๑๕	๘,๐๗๕,๕๖๐

๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้บริหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน...๕๘...โครงการ งบประมาณ ๔๖,๒๖๔,๕๐๐ บาท และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน...๒๗...รายการ งบประมาณ...๒,๗๓๕,๕๐๐...บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น...๔๙,๐๐๐,๐๐๐...บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๐	๔,๐๓๓,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๒๒๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๑๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๓	๙,๔๗๕,๙๗๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๔,๐๘๑,๕๗๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๘	๒๘,๒๔๓,๙๕๒
รวม	๕๘	๔๖,๒๖๔,๕๐๐

จำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๑	๔๔๓,๕๐๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๑,๕๒๙,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๓๔,๐๐๐
๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒	๓๖,๖๐๐
๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๗	๑๖๙,๔๐๐
๖. ครุภัณฑ์อื่น	๔	๕๒๓,๐๐๐
รวม	๒๗	๒,๗๓๕,๕๐๐

## ส่วนที่ ๓

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้บประมาณรายจ่าย

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว เป็นไป ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่วจึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p> <p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)</p>	<p>๑๕</p> <p>(๒)</p> <p>(๑)</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	(๑)
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๕ (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชีวิต ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	<p>๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p>	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	<p>๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)</p>	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๙๑
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓.๕๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๘.๔๕
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘.๖๔
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘.๖๔
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๐๙
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๐๙
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๔.๐๙
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๑๘
๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๑๘

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๑๘
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔.๑๘
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๖.๑๘</b>

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๗๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๐๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕๕
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๗๓
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๒๗
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๓๖
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๑๘
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๐๙
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๑๘
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๑๘
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๑๘
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๔.๐๙
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๐๙
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๑๘
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๑๘
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๔.๐๙</b>

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๔

### ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู .....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	

๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว .....
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
- ( ✓ ) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)      ( ✓ ) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
- ( ✓ ) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)      ( ✓ ) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

#### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑...๒๕๖๑..		ปีที่ ๒ ...๒๕๖๒...		ปีที่ ๓ ...๒๕๖๓....		ปีที่ ๔ ..๒๕๖๔....	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๕๑	๕๑,๐๙๕,๐๐๐	๓๔	๕๘,๐๓๗,๗๐๐	๑๕	๓๓,๔๐๗,๐๐๐	๑๔	๒๒,๔๖๓,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๓๕๕,๐๐๐	๙	๖๕๕,๐๐๐	๙	๑,๓๐๕,๐๐๐	๙	๖๕๕,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๑๖,๖๕๘,๐๐๐	๑๕	๑๓,๘๘๐,๐๐๐	๑๔	๑๔,๑๓๐,๐๐๐	๑๓	๑๓,๑๓๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๔๖	๑๐,๘๑๒,๕๐๐	๕๓	๑๒,๗๘๐,๒๐๐	๔๙	๑๑,๔๑๔,๒๐๐	๔๗	๑๐,๖๖๐,๒๐๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕๖	๗,๓๙๕,๗๙๕	๕๘	๗,๔๑๓,๙๕๕	๕๗	๗,๒๗๖,๙๕๕	๕๖	๗,๐๗๖,๙๕๕
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๖	๕๑,๔๑๓,๓๒๗	๕๓	๕๑,๔๓๐,๐๐๐	๔๙	๔๖,๗๕๕,๐๐๐	๔๙	๔๗,๒๕๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๓๔</b>	<b>๑๓๗,๗๒๙,๖๒๒</b>	<b>๒๒๒</b>	<b>๑๔๔,๑๙๖,๘๕๕</b>	<b>๑๙๓</b>	<b>๑๑๔,๒๘๘,๑๕๕</b>	<b>๑๘๘</b>	<b>๑๐๑,๒๔๐,๑๕๕</b>

## ๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี .....๒๕๖๒.....

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๓	๕.๘๖	-	-	๒๑	๙.๔๖	-	-	-	-	๓๔	๑๕.๓๒
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๑.๘๐	-	-	๕	๒.๒๕	-	-	-	-	๙	๔.๐๕
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๐.๙๐	-	-	๑๓	๕.๘๖	-	-	-	-	๑๕	๖.๗๖
๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๘	๓.๖๐	-	-	๔๕	๒๐.๒๗	-	-	-	-	๕๓	๒๓.๘๗
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๔.๐๖	-	-	๔๙	๒๒.๐๗	-	-	-	-	๕๘	๒๖.๑๓
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๕.๘๕	-	-	๔๐	๑๘.๐๒	-	-	-	-	๕๓	๒๓.๘๗
<b>รวม</b>	<b>๔๙</b>	<b>๒๒.๐๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๗๓</b>	<b>๗๗.๙๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๒๒</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

## ๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี .....๒๕๖๒.....


ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๔,๔๕๔,๓๖๐	๙.๙๕	๔,๙๘๐,๐๐๐	๑๑.๑๒	๙,๔๓๔,๓๖๐	๒๑.๐๗
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐๒,๑๖๕	๐.๒๓	-	-	๑๐๒,๑๖๕	๐.๒๓
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๔,๒๗๘	๐.๐๘	-	-	๓๔,๒๗๘	๐.๐๘
๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๘,๖๒๙,๙๖๗	๑๙.๒๗	-	-	๘,๖๒๙,๙๖๗	๑๙.๒๗
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓,๓๙๒,๔๓๙.๔๒	๗.๕๗	-	-	๓,๓๙๒,๔๓๙.๔๒	๗.๕๗
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๓,๑๘๙,๕๑๕.๐๘	๕๑.๗๘	-	-	๒๓,๑๘๙,๕๑๕.๐๘	๕๑.๗๘
<b>รวม</b>	<b>๓๙,๘๐๒,๗๒๔.๕๐</b>	<b>๘๘.๘๘</b>	<b>๔,๙๘๐,๐๐๐</b>	<b>๑๑.๑๒</b>	<b>๔๔,๗๘๒,๗๒๔.๕๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

## ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี .....๒๕๖๒.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑. โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓			๓๐,๗๐๐	๒๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒



## ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ,วางวิระบายน้ำ ค.ส.ล. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ๓ ช่วงๆ ละ ๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ ซอยมาลัย หมู่ที่ ๑	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๒ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๙ เม.ย. ๖๒
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ซอยสุวรรณศรี หมู่ที่ ๒	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๑๓ ก.ค. ๖๒ – ๑๐ ก.ย. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๒๑ ส.ค. ๖๒
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ซอยบ้านนายสถาพร รื่นรวย หมู่ที่ ๒	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๒ – ๒๖ เม.ย. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๙ เม.ย. ๖๒
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ซอยบ้านนางสมร เกิดแป หมู่ที่ ๒	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๒ – ๒๖ พ.ค. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๑๐ เม.ย. ๖๒

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๕ ตร.ม. เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่อรรถสิทธิ์ ภูศรี ถึงบ้านนายวีระ ภูศรี หมู่ที่ ๓	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ๖๒ – ๒๓ มิ.ย. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๗ พ.ค. ๖๒
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ซอยบ้านผู้ใหญ่มงคล รุ่งสูง หมู่ที่ ๘	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๒ – ๒๗ ต.ค. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๑๖ ต.ค. ๖๒
๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางหินคลุก ผิวจราจรหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร โดยเฉลี่ยตามสภาพความกว้างถนน หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณหินคลุก ๓๐๐ ลบ.ม. เริ่มจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ต.วังตะกู่ ถึงสามแยกทางไป หมู่ที่ ๕ ต.ทัพหลวง	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๒ – ๕ ส.ค. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๙ เม.ย. ๖๒
๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๑ – ๘ ต.วังตะกู่ ➤ ลงบริเวณถนนสาธารณประโยชน์ ซ่อมเฉพาะช่วงที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๔๕๖ ลบ.ม.	๑๙๘,๓๖๐	๑๙๘,๓๖๐	๖ ก.ย. ๖๒ – ๕ ต.ค. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒
๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิมขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร มาเป็นขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวนบ่อพัก ๑๗ บ่อ เริ่มจากร้านส่องแสง เชื่อมลงคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๕	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑๗ ส.ค. ๖๒ – ๑๕ ต.ค. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๕ ก.ย. ๖๒
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวนบ่อพัก ๒๖ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านนางสาว ภัทร ยิ้มใจดี เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๔, ๖	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๔ ม.ค. ๖๒ – ๒ มี.ค. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๑๕ ม.ค. ๖๒



ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวนบ่อพัก ๑๘ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ๑ ช่วง ความยาว ๑๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ๑ บ่อ เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนางสุ่ม แซ่ลี ถึงบริเวณหน้าที่ดินนายเอนก ภูศรี หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๒ – ๑ มิ.ย. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๒๙ เม.ย. ๖๒
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๓๑ บ่อ ซอยอุโมงค์ หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐ (มีการปรับลด เนื้องานเนื่องจาก สภาพปัจจุบัน พื้นที่ก่อสร้าง บางส่วนมีน้ำท่วม ขังสูง เพราะมีการ ถมดินของที่ดิน ข้างเคียง ทำให้ น้ำฝนที่ตกลงมา ไหลมาท่วมพื้นที่ ก่อสร้าง ซึ่งเป็น พื้นที่ระดับต่ำกว่า จึงสามารถก่อสร้าง ท่อระบายน้ำได้ เพียง ๑๔๐ เมตร จึงต้องมีการปรับ ลดเนื้องานและ งบประมาณลง)	๑๓ ก.ย. ๖๒ – ๑๑ พ.ย. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๒๙ ต.ค. ๖๒
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน กำลังผลิต ๑๒๐ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ในระบบประปาผิวดิน อบต.วังตะกั่ว หมู่ที่ ๘	๖,๐๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๔,๙๘๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม) (มีค่าปรับ ๑๕๙,๓๖๐ เบิกจ่ายจริง ๔,๘๒๐,๖๔๐)	๗ มี.ค. ๖๒ – ๓ ส.ค. ๖๒ วันตรวจรับงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒
	รวม	๑๐,๗๒๗,๓๖๐	๙,๔๓๘,๓๖๐	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่สนใจ) ๑) โครงการอบรมอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๒) โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลวังตะกุง ➢ ดำเนินกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ๑. การเลือกซื้อวัตถุดิบ ๒. การส่งเสริมการขาย การตลาด ๓. บรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ ➢ การเตรียมวัสดุ ชมการสาธิต และฝึกปฏิบัติการ ทำ “หมูสวรรค์” และ “จ้อหมู” ๓) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ➢ ดำเนินกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ” ➢ การเตรียมวัสดุ ชมการสาธิตและฝึกทำ “กระเป๋าลูกปัดไข่มุก”	๒๐,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐	-  ๒๑,๓๒๕.๗๕  ๑๓,๘๗๕	ไม่ได้ดำเนินการ  ๑๗ ก.ย. ๖๒  ๓ ก.ย. ๖๒
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนากาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนากาเกษตร ๑) โครงการให้ความรู้การขยายพันธุ์พืช ➢ ดำเนินกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ๑. วิธีการขยายพันธุ์พืช ๒. การเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์ให้เหมาะสม ➢ ฝึกปฏิบัติการ การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ๒) โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร ➢ ดำเนินกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ๑. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ๒. การจำแนกแมลงเพื่อการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร ➢ ฝึกปฏิบัติการ ๑. การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ๒. การขยายเชื้อราบีเวอร์เรีย	๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐	๙,๘๓๖.๒๕  ๘,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๒  ๓๐ เม.ย. ๖๒

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ➢ ดำเนินกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ๑. การเลือกซื้อวัตถุดิบ ๒. การส่งเสริมการตลาด การขาย ๓. บรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ ➢ การเตรียมวัสดุ ชมการสาธิต และฝึกปฏิบัติการทำ “หมุยอ” และ “กุนเชียงหมู”	๑๕,๐๐๐	๑๑,๗๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๒
๕	โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ➢ ดำเนินกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ๑. เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ➢ กิจกรรมลดรายจ่าย การผลิตของใช้ในชีวิตประจำวัน “น้ำยาซักผ้า / น้ำยาปรับผ้านุ่ม” ➢ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา จ.นครนายก และศูนย์บริการวิชาการเกษตร ของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.ปทุมธานี	๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๖๒	๓๐ - ๓๑ พ.ค. ๖๒
	รวม	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๒,๑๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกุก	๕๐,๐๐๐	๓๔,๒๗๘	๑๔ มี.ค. ๖๒
๒	โครงการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย “ธนาคารขยะชุมชน” ตำบลวังตะกุก ➢ ดำเนินการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๓Rs ประชากรร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ	๑๕๐,๐๐๐	๐ (ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ)	๒๐ พ.ค. ๖๒, ๑๕ มิ.ย. ๖๒
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๒๑๐,๐๐๐	๓๔,๒๗๘	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ➤ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายแห่งรัฐ ในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๒ และเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยการตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๗,๗๖๔	ธ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒, เม.ย. ๖๒
๔	โครงการจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ขนาด ๔ x ๔ x ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ทางเข้าหออำไพ ริมถนนมาลัยแมน ม.๒ จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายอรุณ เหลืองสัจจกุล ริมถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ ม.๕ จุดที่ ๓ หน้าบริษัทเดอบีล จำกัด ริมถนนมาลัยแมน ม.๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๒ – ๒ พ.ค. ๖๒ วันตรวรับงาน ๒๓ เม.ย. ๖๒
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ➤ ดำเนินกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐ (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)	๒๐ ก.ค. ๖๒
๗	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย “Clean Food Good Taste”	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๒
๘	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย	๖๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนแม่เรียมในสตรีไทย	๗๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๑,๕๗๒	๒๘,๙๔๑	ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒	๗๐,๐๐๐	๑๗,๒๖๒	๒๐ ก.ค. ๖๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	๘,๘๖๔,๔๐๐	๘,๑๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
๑๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกั่ว (สปสข.)	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๘ ก.พ. ๖๒
	รวม	๙,๐๘๔,๔๐๐	๘,๓๗๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ➢ ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรามื้อละ ๒๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๗๗,๓๐๐	๓๕๗,๑๔๐	๖ พ.ย. ๖๑, ๑๘ ม.ค. ๖๒, ๑๖ พ.ค. ๖๒, ๒๒ ก.ค. ๖๒
๒	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ➢ ดำเนินกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ๑. ธรรมะกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๒. วิธีพอเพียงตามรอยพ่อ ➢ กิจกรรม Walk rally ๕ ฐานการเรียนรู้ ➢ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มณฑล ทหารบกที่ ๑๗ จ.กาญจนบุรี	๕๐,๐๐๐	๓๔,๙๔๐	๒๓ – ๒๔ เม.ย. ๖๒
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ➢ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ➢ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๑๓๐,๙๐๐ ๔๗,๔๖๐	๑๒๒,๔๐๐ ๕๐,๘๕๐	๖ พ.ย. ๖๑ ๖ มิ.ย. ๖๒
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น”	๕๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๒	พ.ค. – มิ.ย. ๖๒
๕	โครงการชุมชนรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	๐ (ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ)	มี.ค. – ส.ค. ๖๒

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู ➢ ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู จำนวน ๒๖๐ วัน, เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๐๓๐,๙๑๖	๗๔๖,๖๓๓.๔๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังตะกู ➢ ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดวังตะกู ในอัตรามื้อละ ๒๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๘๔๔,๐๐๐	๑,๖๗๘,๒๒๔	๖ พ.ย. ๖๑, ๑๘ ม.ค. ๖๒, ๑๖ พ.ค. ๖๒, ๒๒ ก.ค. ๖๒
๘	โครงการก่อสร้างหลังคาและอ่างแปรงฟันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ - งานก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง - งานก่อสร้างอ่างแปรงฟันเด็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร มีก๊อกน้ำสองฝั่งๆ ละ ๑๐ ชุด	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๒ - ๒๙ ก.ค. ๖๒ วันตรวจริับงาน ๒๖ ก.ค. ๖๒
๙	โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญของชาติ ๑) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ๒) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๒ ๓) โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ๔) โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๕) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑	๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐	- ๑๕,๔๓๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๘๕๐ ๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ ๑๒ ส.ค. ๖๒ ๕ ธ.ค. ๖๑ ๑๕ เม.ย. ๖๒ ๒๒ พ.ย. ๖๑
	รวม	๔,๐๘๑,๕๗๖	๓,๓๙๒,๔๓๙.๔๒	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การจัดทำประมาณการในหมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ (ยกเว้นการจัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นๆ (สำนักงานปลัด)	๙,๕๑๕,๘๐๐	๗,๕๙๕,๐๔๔.๓๘	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๒	การจัดทำประมาณการในหมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ (ยกเว้นการจัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นๆ (กองคลัง)	๓,๐๗๘,๔๘๐	๒,๔๓๐,๖๗๒.๕๖	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๓	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๒	๒๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	ส.ค. ๖๒
๔	งานปรับปรุงแผงรั้วตาข่ายฯ สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๒ - ๑๘ พ.ย. ๖๒ วันตรวจริับงาน ๑๘ พ.ย. ๖๒
๕	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำรัส ➢ อบรมการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำรัส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เน้นเรื่องคุณธรรมตามพระราชดำรัส เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ พนักงาน ลูกจ้าง น้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานบริการประชาชน	๕,๐๐๐	๐ (ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๖	โครงการกิจกรรม ๕ส. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Happy and Healthy Workplace)	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง)	๕๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	การจัดทำประมาณการในหมวดค่าวัสดุ (สำนักงานปลัด)	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	การจัดทำประมาณการในหมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ (ยกเว้นการจัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	๒,๑๓๖,๑๒๐	๑,๘๕๓,๔๔๕.๓๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๑๑	การจัดทำประมาณการในหมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ (ยกเว้นการจัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	๓,๐๐๑,๕๔๐	๒,๑๓๒,๑๙๕.๕๖	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๑๒	การจัดทำประมาณการในหมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ (ยกเว้นการจัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นๆ (กองช่าง)	๕,๓๗๘,๓๖๘	๕,๒๐๔,๓๑๑.๙๔	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๑๓	การจัดทำประมาณการในหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ (ยกเว้นการจัดซื้อ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	๙๕๐,๐๐๐	๘๑๒,๐๕๖.๕๐	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
๑๔	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.วังตะกั่ว หมู่ที่ ๔ ต่อเติม ขยายห้องกองคลัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ตร.ม.	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐ (มีค่าปรับ ๑,๘๖๐ เบิกจ่ายจริง ๔๖๓,๑๔๐)	๔ พ.ค. ๖๒ - ๑ ส.ค. ๖๒ วันตรวรับงาน ๗ ส.ค. ๖๒
๑๕	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖	๒๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล	๕๐,๐๐๐	๔,๔๓๒	๒๔ พ.ค. ๖๒
๑๗	การจัดทำประมาณการในหมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	การจัดทำประมาณการในหมวดค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๑๑,๔๖๖.๘๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒



ที่	โครงการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๙	การจัดทำประมาณการประเภทเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ประเภทเงินสำรองจ่าย และ ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๘๘๘,๖๔๔	๕๗๑,๘๙๐	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
	รวม	๒๘,๓๔๗,๙๕๒	๒๓,๑๘๙,๕๑๕.๐๘	

รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๒ - ๒๘ ม.ค. ๖๒	สำนักงานปลัด
๒	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๕ ตัว	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒	สำนักงานปลัด
๓	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน / ปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๒ ตัว	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒	กองคลัง
๔	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๕ ตัว	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๙๙.๙๘	๒๖ ม.ค. ๖๒ - ๑ ก.พ. ๖๒	สำนักงานปลัด
๕	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๒ - ๒๗ ส.ค. ๖๒	กองคลัง
๖	ตู้วางลิ้นแบบมือผลัก จำนวน ๒ ชุด	๑๐๕,๒๐๐	๑๐๕,๒๐๐	๕ ก.ย. ๖๒ - ๔ ต.ค. ๖๒	กองคลัง
	รวม	๓๗๑,๐๐๐	๓๗๐,๙๙๙.๙๘		

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ชั้นอเนกประสงค์ ๖ ช่อง จำนวน ๑๐ ชุด	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๒ - ๔ เม.ย. ๖๒	กองการศึกษาฯ
๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	๒,๓๐๐	ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	กองการศึกษาฯ

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓	โต๊ะสแตนเลส จำนวน ๔ ตัว	๑๑,๒๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	-	กอง การศึกษาฯ
๔	โต๊ะอนุบาลหน้าขาว พร้อมม้านั่งยาว ๒ ตัว จำนวน ๑๐ ชุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๒ - ๑๘ เม.ย. ๖๒	กอง การศึกษาฯ
	รวม	๕๐,๕๐๐	๓๗,๐๐๐		

## ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๒ - ๑๖ ม.ค. ๖๒	กองช่าง
	รวม	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐		

## ๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

## ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ ดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน	๘๑๔,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	กอง สาธารณสุขฯ
	รวม	๘๑๔,๐๐๐	-		

## ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน	๗๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	-	กองช่าง
	รวม	๗๑๕,๐๐๐	-		

## ๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๒ - ๒๘ มี.ค. ๖๒	กอง การศึกษาฯ
	รวม	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐		

## ๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

## ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๒ - ๒๖ ส.ค. ๖๒	กอง สาธารณสุขฯ
๒	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๖๐๐	๑๗,๕๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๒ - ๒๖ ส.ค. ๖๒	กอง สาธารณสุขฯ
	รวม	๓๖,๖๐๐	๓๖,๕๐๐		

## ๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/ นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒	สำนักงาน ปลัด
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒	สำนักงาน ปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๒ - ๑๗ ม.ค. ๖๒	กองคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๒ - ๑๗ ม.ค. ๖๒	กองคลัง
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๒ - ๑๗ ม.ค. ๖๒	กองคลัง
	รวม	๑๒๘,๘๐๐	๑๒๘,๘๐๐		

## ๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒	กอง การศึกษาฯ
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๒ - ๑๘ ม.ค. ๖๒	กอง การศึกษาฯ
	รวม	๔๐,๖๐๐	๔๐,๖๐๐		

## ๖. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

## ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ปั้มน้ำสูบน้ำหยดโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (พร้อม ติดตั้ง) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๒ - ๙ เม.ย. ๖๒	กองช่าง
	รวม	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐		

## ๗. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

## ๗.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๒ - ๑๔ ก.ค. ๖๒	กองการศึกษาฯ
๒	ชุดโต๊ะม้าหิน จำนวน ๔ ชุด	๑๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๒ - ๒๕ มิ.ย. ๖๒	กองการศึกษาฯ
	รวม	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐		

## ๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	งบประมาณที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั๊มโดส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส - ขนาด ๒๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง - ขนาด ๑๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง - ขนาด ๔๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๘ ต.ค. ๖๑ - ๒๔ ต.ค. ๖๑	กองช่าง
๒	ปั๊มซัมเมอร์ส ๓ แรง ๓ เฟส ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๒ - ๑๖ เม.ย. ๖๒	กองช่าง
๓	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั๊มโดส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๑๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒	กองช่าง
	รวม	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐		

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๕

### การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังตะกู่ ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมสอบถามประชาชน โดยได้ส่งแบบสำรวจไป ๒๑๐ ชุด ได้รับคืน ๑๓๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๑ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	➤ ชาย	จำนวน ๖๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘
	➤ หญิง	จำนวน ๗๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒
๒. อายุ	➤ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐
	➤ ๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน ๒๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๙
	➤ ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน ๒๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๔
	➤ ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๒๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๒
	➤ ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๓๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖
	➤ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๒๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙
๓. การศึกษา	➤ ประถมศึกษา	จำนวน ๔๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๑
	➤ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๓๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๖
	➤ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙
	➤ ปริญญาตรี	จำนวน ๓๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙
	➤ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐
	➤ อื่นๆ	จำนวน ๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕
๔. อาชีพหลัก	➤ รับราชการ	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐
	➤ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐
	➤ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๓๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๑
	➤ รับจ้าง	จำนวน ๔๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๓
	➤ นักเรียน / นักศึกษา	จำนวน ๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗
	➤ เกษตรกร	จำนวน ๒๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๙
	➤ อื่นๆ	จำนวน ๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐

## ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๕.๙๔	๗๗.๕๔	๖.๕๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๕.๒๒	๗๕.๓๖	๙.๔๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๙.๕๖	๖๒.๓๒	๑๘.๑๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๖.๖๗	๖๓.๗๗	๑๙.๕๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๓.๗๗	๖๑.๕๙	๒๔.๖๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๗.๓๙	๖๕.๙๔	๑๖.๖๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๗.๓๙	๖๒.๓๒	๒๐.๒๙
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๓.๐๔	๖๒.๓๒	๒๔.๖๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๖.๖๗	๕๘.๖๙	๒๔.๖๔

## ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๖.๖๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๖๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๓๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๔๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๔๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๓๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๔๙

## ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๖.๐๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๑๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๐๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๐๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕.๙๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๑๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๑๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๑๐



**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๖.๓๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๒๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๓๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๒๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๑๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๓๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๓๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๓๖

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๖.๗๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๖๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๔๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๕๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๒๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๔๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๔๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๕๔

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๖.๖๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๔๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๓๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๓๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๒๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๔๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๓๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๓๔

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๖.๒๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๒๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๑๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๑๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๑๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๒๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๒๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๒๐

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

๑. ขอให้ปรับปรุงเรื่องน้ำประปาให้ดีกว่านี้ เพราะทุกวันนี้ น้ำไม่สะอาด บางทีก็มีกลิ่น อาบแล้วคัน
๒. ขอให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ให้ใสสะอาด นำมาใช้ เพราะตอนนี้มีแต่ตะกอนขุ่นสีน้ำตาล
๓. ขอให้ปรับปรุงน้ำประปา เพราะมีกลิ่นเหม็นคลอรีน บางทีก็ น้ำดำ ขุ่นมาก
๔. น้ำประปาเหมือนไม่ได้กรอง ขุ่นเป็นโคลน งบประมาณที่ได้ไปก็บอกว่าเอาไปทำน้ำประปา แล้วทำได้แค่นี้ หรือ
๕. อบท. ควรปรับปรุงเรื่องน้ำประปาให้ดีกว่านี้
๖. เกี่ยวกับสาธารณสุขโรคเรื่องน้ำประปา ควรมีใช้ตลอดเวลา น้ำสะอาดใส และไม่เหม็นกลิ่นคลอรีน
๗. ระยะเวลากว่า ๑๘ เดือน ที่รอการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการให้บริการน้ำประปา ทำให้แน่ใจได้ว่า อบท. ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ หรืออาจไม่มีความตั้งใจพอที่จะแก้ไขปัญหา
๘. น้ำประปาควรทำให้สะอาดมากกว่านี้
๙. อบท. ควรปรับปรุงเรื่องเสียงตามสายทุกหมู่ให้ดังเหมือนของ อบท.หนองปากโลง เสียงดังฟังชัดดี
๑๐. การประชาสัมพันธ์ควรพูดให้ชัดเจน เพราะไม่ค่อยได้ยิน
๑๑. การให้ข้อมูลเสียงตามสายไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไร
๑๒. อบท. มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนน้อยเกินไป
๑๓. อบท. ควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในเรื่องที่ควรทราบมากกว่านี้
๑๔. ด้านบริการสาธารณสุข อบท. สมควรทำให้สุดความสามารถ ไม่ใช่ทำแบบขอไปที
๑๕. ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ อบท. จะต้อง แก้ปัญหาและจัดการบริการให้มีคุณภาพที่ดี
๑๖. อบท. ควรใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้
๑๗. อบท. ควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมในทุกๆ ด้าน
๑๘. อบท. ควรปรับปรุงเรื่องการให้บริการด้วย
๑๙. อบท. ควรปรับปรุงเรื่องร้องระบายน้ำ
๒๐. อบท. ควรพัฒนาสายน้ำคลองเจดีย์บูชา และดูแลสร้างถนนเพิ่ม ๒ ฟัง และซ่อมบำรุงตลิ่ง ถนนที่เริ่มทรุดพังในบางจุด เพื่อต่อ ยอดการเติบโตต่อไป
๒๑. อบท. ควรใช้คนให้ตรงกับงาน
๒๒. ขอให้ อบท. เก็บงบจ่ายขาดไว้สำหรับลาดยางถนนในทุกหมู่ ที่สายสั้นๆ ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร ในทุกๆ ปีด้วย

๒๓. อบต. ควรทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานที่ถูกที่ควร คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม แก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว อย่ามัวแต่อ้างถึงคำสั่ง ดูแลสอดส่องปัญหาเอาบ้าง รู้ทั้งรู้ต้องรอให้มีคนมาร้องเรียนด่วนถึงทำ ต้องรอให้ชาวบ้านสูญเสียประโยชน์ก่อนถึงดำเนินการ ขอให้ทำงานเชิงรุกบ้าง มองอนาคตจะได้ไม่ต้องตามแก้ปัญหาอดีตและปัจจุบัน
๒๔. ขอให้ติดตั้งไฟแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชายคลอง หมู่ที่ ๘
๒๕. ขอให้ อบต. ดูแลเรื่องน้ำเน่าเสียที่ผ่านมาจากคลองวังตะกุ่ม มาลงคลองเจดีย์บูชา สกปรกและดำมาก ขาดการดูแลจากทางส่วนท้องถิ่น
๒๖. พนักงานควรปรับปรุงนิสัยให้ดี ควรมีการยามากกว่านี้
๒๗. เสนอแนะเรื่องการไปใช้ตุ๊กต่น้ำ อยากให้เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ เนื่องจากใช้งานนานมากแล้ว ทรุดโทรมและเวลาไปกดมา น้ำจะมีกลิ่น ควรปรับปรุง
๒๘. สมาชิก อบต. มีหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับ อบต. ไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้กินเงินเดือน อบต.
๒๙. อบต. มีการบริการลูกบ้านได้ดี เวลาไปติดต่อให้คำปรึกษาดี
๓๐. อบต. ดำเนินการได้ดีแล้ว

\*\*\*\*\*